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Présentation du projet TCSP –
Commission Transports

22 janvier 2009
M. Yannick CHENEVARD



2 C
om

m
is

si
on

 T
ra

ns
po

rt
s 

du
 2

2 
 ja

nv
ie

r 
20

09

Tracé retenu DUP du 21 décembre 2000
DUP modificative du 02 février 2005
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Projet au cœur d’un système 
global de transports

Pôle Mer
Base Maritime

Pôle Mer
Base Terrestre

3°voie TER

Études TCSP Ligne 2

TCSP Ligne 1

Méridienne

Grandes 
Lignes

Élargissement A57

Léo Lagrange

Nouvel Hôpital

Facultés

Pôle Universitaire

GPV La Valette

Projet TCSP Ligne 1

Lignes maritimes

Projets ferroviaires

Projet autoroutier

Projet de développement

Pôles d’interconnexion

Projets en interfaces

BAU pour TC

LEGENDE

Lignes maritimes

Études TCSP Ligne 2
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La Tranche 1 en 2014

� 1°Tranche (Université à Université : 9,4 km)

� Secteur 5 (Blache – Brunet : 2870 m) 

� Secteur 6 (Brunet – Ste Musse : 1800 m) 

� Secteur 7 (Ste Musse – Les Espaluns : 1925 m) 

� Secteur 8 (Les Espaluns – Clemenceau : 2820 m) 

1°Tranche :

18 stations

1 parkings relais

3 pôles de correspondance

1 atelier dépôt
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Localisation des opérations

Opération déjà réalisée

Opération en cours

Opération programmée

Secteur 5
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Secteur 5 (Blache – Brunet : 2870 m)

Opération déjà réalisée

Opération en cours

Opération programmée

Pont Saint Jean

Parking relais 
Brunet

Délaissés du Bd 
Desaix

Rue Morazzani 1

Rue Morazzani 2

Débouché
Morazzani

Berthier 3 et 4 
Place Voltaire

Berthier 2

Berthier 1

Place Mermoz

Dunant CuzinClemenceau
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Pont Saint Jean

AVANT

Planning :

Montant Travaux :

Plan de Situation :

APRES

8 300 000 €

Novembre 2004 à
Mai 2007
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Décembre 2004 à
Juin 2006

Rue Berthier Tranche 1

AVANT

APRES

Planning :

Montant Travaux :

Plan de Situation :

1 170 000 €
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Novembre 2007 à
Avril 2009

Rue Berthier Tranche 2
M

A
IN

T
E

N
A

N
T

Plan de Situation :

Planning :

Montant Travaux :

3 900 000 €
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Rue Berthier Tranche 3

Plan de Situation :

Mai 2009 à
Septembre 2010

AVANT

APRES

Planning :
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Janvier 2007 à
Août 2007

Rue Commandant Morazzani

AVANT

APRES

Planning :

Montant Travaux :

2 000 000 €
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Délaissés du Boulevard Desaix

AVANT

APRES
Septembre 2006 à

Février 2007

Plan de Situation :

Planning :

Montant Travaux :

650 000 €
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Septembre 2004 à
Décembre 2004

Carrefour Dunant Cuzin

AVANT

APRES

Planning :

Montant Travaux :

Plan de Situation :

273 000 €
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Janvier 2003 à
Juin 2003

Place Mermoz

AVANT

APRES

Planning :

Montant Travaux :

Plan de Situation :

490 000 €
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Parking Relais Brunet

Novembre 2008 à
Décembre 2008

Planning :

Montant Travaux :

Plan de Situation :

245 000 €

AUJOURD’HUI
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Localisation des opérations

Opération déjà réalisée

Opération en cours

Opération programmée

Secteur 6
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Secteur 6 (Brunet – Ste Musse : 1800 m)

Opération déjà réalisée

Opération en cours

Opération programmée

Passage 
inférieur A57

Rue Henry Ste 
Claire Deville

Atelier Dépôt 
Ste Musse + 
Parc Relais

Liaison Brunet
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Septembre 2005 à
Février 2007

Passage inférieur A57

Planning :

Montant Travaux :

Plan de Situation :

3 100 000 €
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Janvier 2009 à
Fin 2010

Rue Henry Sainte Claire Deville

Planning :

Plan de Situation :
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Aménagement du secteur 6

AVANT

APRES
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Un lien fort avec le Nouvel Hôpital
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Localisation des opérations

Opération déjà réalisée

Opération en cours

Opération programmée

Secteur 7



23 C
om

m
is

si
on

 T
ra

ns
po

rt
s 

du
 2

2 
 ja

nv
ie

r 
20

09

Secteur 7 (Ste Musse – Les Espaluns : 1925 m)

Opération déjà réalisée

Opération en cours

Opération programmée
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Aménagement du secteur 7

AVANT

APRES
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Aménagement du secteur 7

AVANT

APRES
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Localisation des opérations

Opération déjà réalisée

Opération en cours

Opération programmée

Secteur 8
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Secteur 8 (Les Espaluns – Clemenceau : 2820 m)

Opération déjà réalisée

Opération en cours

Opération programmée

Travaux 
Hydrauliques
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Aménagement du secteur 8

AVANT

APRES
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Autres opérations sur la tranche 2

Opération déjà réalisée

Opération en cours

Atelier Dépôt 
Brégaillon

Pôle d’échanges 
de La Seyne sur 

Mer
Pôle d’échanges 

de La Garde

Villevieille
Parc Relais de La 

Beaucaire

Passage inférieur 
La Garde

Place Louise Michel
Ponts La Seyne 

sur Mer



30 C
om

m
is

si
on

 T
ra

ns
po

rt
s 

du
 2

2 
 ja

nv
ie

r 
20

09

Atelier Dépôt de Brégaillon

APRES

Mars 2009 à
Septembre 2010

Planning :Montant Travaux :

25 000 000 €
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Pôle d’échanges La Seyne sur Mer

APRES

Début 2010 à
Fin 2013

Planning :Montant Travaux :

15 000 000 €
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Parc relais La Beaucaire

Sept 2009 à Sept 2010

AVANT

APRES

Planning :

Montant Travaux : 5 000 000 €
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Villevieille

Février 2009 à
Fin 2010

Planning :

Montant Travaux :

5 500 000 €
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Place Louise Michel

Octobre 2006 à
Mars 2007

Planning :

Montant Travaux :

590 000 €
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Merci de votre attention

22 janvier 2009
M. Yannick CHENEVARD


